



CONTRATADO

R\$ 186.400

MEDIDO

R\$ 104.384

SALDO

R\$ 82.016

MEDICAO ATUAL

R\$ 37.280

ITEM	SERVICO	CONTRATADO	ANTERIOR	ATUAL	VALOR
01	Fabricacao e montagem de dutos	R\$ 111.840	48%	68%	R\$ 22.368
02	Isolamento termico	R\$ 55.920	35%	52%	R\$ 9.506
03	Instalacao de difusores	R\$ 38.640	20%	34%	R\$ 5.406

E

EVIDENCIAS

12 fotos anexadas

CONCLUIDO

C

COORDENADOR

Fabio

APROVADO

F

FINANCEIRO

Aguardando workflow

EM FLUXO

S

SALDO DO CONTRATO

R\$ 82.016,00

ATUALIZADO